

## ส่วนที่ ๕

### สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

#### สรุปผล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่งในภาพรวม ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้

#### รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ รอบเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการ ๔๙๓ โครงการ เพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ สรุปรายละเอียดดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒๕ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๒

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จำนวนโครงการทั้งหมด ๔๘ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด ๔๙ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนเมษายนถึงกันยายน ๒๕๖๑ มีจำนวนโครงการทั้งหมดรวม ๔๙๓ โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๖ และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการอีก ๔๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๔ ของโครงการที่กำหนดไว้

## สรุปปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑

### ปัญหาและอุปสรรค

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีจำนวนมาก เนื่องจากครอบคลุมทั้งระยะเวลาหลายปี ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน
๒. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ มีการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการ
๔. การดำเนินงานงบประมาณที่จำกัดทำให้โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้เสนอไว้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง
๕. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่สอดคล้องกับงบประมาณทำให้การดำเนินงานไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
๖. การแก้ไขปัญหาทางตามโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง แก้ปัญหาได้เฉพาะจุด

### ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของอบต.
๒. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
๓. ให้แต่ละส่วนของหน่วยงานร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ-/กิจกรรม/ที่ตั้งไว้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน
๔. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลคูทุ่ง เช่น ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พื้นที่สาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์
๕. ควรมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เทียบเท่ากับโรงเรียนระดับอนุบาล สร้างมาตรฐานทางการศึกษา เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ
๖. ให้มีการเพิ่ม/ขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ทั่วถึงมากกว่าเดิม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งขึ้น
๗. ให้มีการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้มีคุณภาพ เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน การสร้างร่องระบายน้ำ การแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ให้มีการแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๘. ในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน ประชาชนเกิดความร่วมมือและเข้าใจอย่างทั่วถึง
๙. ให้แต่ละส่วนของหน่วยงานที่ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของแต่ละส่วน เมื่อดำเนินงานเสร็จแล้วพร้อมทั้งรายงานผล ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนต่อไป