

ส่วนที่ 5

สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ

สรุปผล

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่งในภาพรวม ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่งในภาพรวมและรายยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการ 469 โครงการ เพิ่มเติมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 จำนวน 5 โครงการ สรุปรายละเอียดดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวนโครงการทั้งหมด 312 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.56
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน จำนวนโครงการทั้งหมด 96 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.63
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะผู้สังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนโครงการทั้งหมด 46 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.87
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวนโครงการทั้งหมด 21 โครงการ โครงการที่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูทุ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 มีจำนวนโครงการทั้งหมดรวม 475 โครงการ สามารถดำเนินการได้จริง 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.32 และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการอีก 445 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 93.68 ของโครงการที่กำหนดไว้

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการติดตามผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561

ปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีจำนวนมาก เนื่องจากครอบคลุมหัววงระยะเวลาหลายปี ไม่สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน
2. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ มีการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
3. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการ
4. การดำเนินงานงบประมาณที่จำกัดทำให้โครงการ/กิจกรรม ที่ประชาชนได้เสนอไว้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง
5. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไม่สอดคล้องกับงบประมาณทำให้การดำเนินงานไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
6. การแก้ไขปัญหาทางตามโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง แก้ปัญหาได้เฉพาะจุด

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของอบต.
2. ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง
3. ให้แต่ละส่วนของหน่วยงานร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ-/กิจกรรม/ที่ตั้งไว้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน
4. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตำบลคูทุ่ง เช่น ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พื้นที่สาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์
5. ควรมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เทียบเท่ากับโรงเรียนระดับอนุบาล สร้างมาตรฐานทางการศึกษา เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ตลอดจนส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ
6. ให้มีการเพิ่ม/ขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ทั่วถึงมากกว่าเดิม ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการมากยิ่งขึ้น
7. ให้มีการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขปกเื้อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และให้มีคุณภาพ เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน การสร้างร่องระบายน้ำ การแก้ไขปัญหาหน้าท่วม ให้มีการแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. ในการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน ประชาชนเกิดความร่วมมือและเข้าใจอย่างทั่วถึง
9. ให้แต่ละส่วนของหน่วยงานที่ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานของแต่ละส่วน เมื่อดำเนินงานเสร็จแล้วพร้อมทั้งรายงานผล ปัญหาอุปสรรค เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนต่อไป